



copia

COMUNE DI PIMENTEL
Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 09 del Reg.
Del 14/02/2012

OGGETTO: Lavori di “Riqualificazione aree limitrofe alla Chiesa parrocchiale” –
Approvazione perizia di Variante.

L'anno **Duemiladodici** il giorno **Quattordici** del mese di **Febbraio** alle ore 16,45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PRESENTI	ASSENTI
Corongiu Alessandra - Sindaco	
Manca Giovanni Battista - Vice Sindaco	
	Marras Walter - Assessore

Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa Maria Giovanna

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamata la delibera n° 74 del 09/8/2011, con la quale è stato approvato il progetto Esecutivo dei lavori di “Riqualificazione aree limitrofe alla Chiesa Parrocchiale” dell'importo complessivo di € 480.000,00 redatto dall'Ing. Manuel Montisci, iscritto all'ordine di Cagliari col n° 5692;
- Richiamata la determinazione dell'Ufficio Tecnico n° 148 del 07/10/2011, con la quale sono stati affidati i lavori alla Ditta Porcu Aurelio e figli S.p.A., con sede in Cagliari per l'importo netto di € 307.500,00 compreso oneri per la sicurezza;
- Considerato che durante i lavori si è reso necessario provvedere ad alcune variazioni tipologiche di materiali;
- Vista la Perizia di variante redatta dall'Ing. Manuel Montisci in qualità di D.L. degli stessi, senza aumento di spesa contrattuale, rimanendo i lavori netti pari a € 307.500,00 compreso oneri per la sicurezza;
- Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/8/2000: Favorevole reso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dell'ufficio Finanziario;
- Visto il Bilancio Comunale cap.lo 27111.2 (2010);

Unanime

DELIBERA

- Di prendere atto della premessa;
- Di approvare la Perizia di Variante dei lavori di “Riqualificazione aree limitrofe alla Chiesa Parrocchiale” redatta dal D.L. Ing. Manuel Mentisci, iscritto all’ordine di Cagliari col n° 5692, senza aumento di spesa contrattuale.

Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Sindaco
F.to Corongiu D.ssa Alessandra

Il Segretario Comunale
F.to Castagna D.ssa Maria Giovanna

**II SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line dal giorno 17/02/2012 al giorno 03/3/2012 (art. 32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69);

E' stata comunicata, con lettera n° 482 in data 17/02/2012 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1,D.P.R. 18.08.2000 N.267);

**Il Segretario Comunale
F.to Castagna D.ssa Maria Giovanna**

copia conforme all'originale
Pimentel 17/02/2012

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo/Contabile
Anna Maria Mascia

PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE
(Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n° 267)

Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica: Favorevole
24/T del 10/02/2012

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Cappai Marino

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile:
FAVOREVOLE

73/R del 10/02/2012

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo/Contabile
F.to Anna Maria Mascia

allegato alla delibera G.C. n° 09 del 14/02/2012